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Lokasi

Pembangunan MPP di Kabupaten Purwakarta

memanfaatkan Gedung Eks. Pasar Jum’at

Blok C berlokasi di Jalan Jend. Sudirman Kel. 

Nagrikaler Purwakarta.

Luas Bangunan

Lokasi Gedung MPP 

Dibangun dalam 2 Lantai dengan luas :

Lantai 1 : ± 1.218, 43 M2

Lantai 2 : ± 1.125, 85 M2



TAHAPAN PEMBANGUNAN

Penataan MPP Yang Terintegrasi Secara Sistem

(Lantai 1 & Tematik), Senilai 4 M Oleh DPMPTSP 

Tahun 2020

Penataan Interior Gedung (Lantai 2), Senilai 800 Jt

oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Tahun 2019 

Penataan Fisik / Renovasi Gedung Eks Pasar Jumat

Senilai 5 M oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Tahun 2019

LAUNCHING



Rencana Pembangunan Tahun 2020



Kondisi Eksisting Bangunan



L a n t a i 1



L a n t a i 2

Area Bermain Anak

Toilet Ruang Tunggu

Mushola Ruang Laktasi



Ruang & Counter Layanan



• Kebijakan Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran & 

Proses Pengadaan Barjas Terkait Percepatan Penanganan

Covid-19; 

• Adanya GAP satuan harga barang antara RAB hasil

perencanaan dengan kondisi Riil pasca Covid-19;

• Ketidaktersediaan barang yang diperlukan dalam unit 

yang banyak;

• Mekanisme kerja dan tenaga kerja yang diperlukan

pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi;

• Terhambatnya pelaksanaan koordinasi.

Kendala / Permasalahan Yang Dihadapi



TAHAP 

PERENCANAAN

Perencanaan Desain Interior 

& Tematik, Sistem IT dan 

Sarpras

TAHAP 

PELELANGAN

TAHAP 

PELAKSANAAN

PERESMIAN

Rencana Pelaksanaan Pembangunan

(Pasca Covid-19)

( Bulan Desember 2020 )

Tahap 1 ( Bulan Juni s.d. Juli 2020 )

Tahap 2 ( Bulan Oktober 2020)

Tahap 1 ( Bulan Juli s.d. Oktober 2020 )

Tahap 2 ( Bulan Nopember s.d. Desember 2020 )





Video 3D Bale Madukara



Urus Langsung Izin ke MPP





TERIMA KASIH 
“ A Good Plan Violently 

executed now is better 

than a perfect plan 

executed next week “
- George Patton -


